

Grundbau AG - Stuttgart

Baumaßnahme :		Bauwerk :		HST Nr. :		Datum:	
Universität		Bio-Chemie		23ZH / 2/02		25.03.93	
KGnr	Kostengruppe	Beschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Beträge in DM Gesamtpreis	Verweis
1	Baugrundstück						
1.4.1	Abräumen		1,00	pausch.	8.797,50	8.797,50	
					Summe 1.4:	8.797,50	
					<b>Summe 1 :</b>	<b>8.797,50</b>	
2.1.1	Abwasseranlagen, Kanalisation		1,00	pausch.	86.453,00	86.453,00	
2.1.2	Wasserversorgung		1,00	pausch.	42.356,00	42.356,00	
2.1.3	Fernwärmeversorgung		1,00	pausch.	38.459,00	38.459,00	
2.1.4	Gasversorgung		1,00	pausch.	12.282,00	12.282,00	
					Summe 2.1:	179.550,00	
2.2.1	Abwasseranlagen, Kanalisation		1,00	pausch.	28.785,00	28.785,00	
2.2.2	Wasserversorgung		1,00	pausch.	115.140,00	115.140,00	
2.2.3	Fernwärmeversorgung		1,00	pausch.	624.399,35	624.399,35	
2.2.4	Gasversorgung		1,00	pausch.	143.925,00	143.925,00	
2.2.5	Elektrische Stromversorgung		1,00	pausch.	239.875,00	239.875,00	
2.2.6	Fernmeldetechnik		1,00	pausch.	86.355,00	86.355,00	
2.2.7	Fernkälte		1,00	pausch.	75.820,00	75.820,00	
2.2.8	Druckluft		1,00	pausch.	9.520,00	9.520,00	
2.2.9	Sonstige nichtöffentliche Erschließung		1,00	pausch.	26.200,00	26.200,00	
					Summe 2.2:	1.350.019,35	
					<b>Summe 2 :</b>	<b>1.529.569,35</b>	
3.1.1.1	Erdarbeiten		1,00	pausch.	124.500,00	124.500,00	
3.1.1.2	Verblendschale		1,00	pausch.	72.640,00	72.640,00	
3.1.1.3	Dämmung		1,00	pausch.	420.000,00	420.000,00	
3.1.2.1	Stahlkonstruktionen		1,00	pausch.	764.750,65	764.750,65	
3.1.2.1	Tragende Außenwände, Außenstützen		1,00	pausch.	7.952.142,50	7.952.142,50	
3.1.2.2	Tragende Innenwände, Innenstützen		1,00	pausch.	2.752.400,84	2.752.400,84	
3.1.2.3	Tragende Decken, Treppen		1,00	pausch.	2.756.232,75	2.756.232,75	
3.1.2.4	Tragende Dächer, Dachstühle		1,00	pausch.	1.880.020,00	1.880.020,00	
3.1.3.1	Nichttragd. Außenwände u. zugehör. Baukonstruktion		1,00	pausch.	972.500,45	972.500,45	
3.1.3.2	Nichttragd. Innenwände u. zugehör. Baukonstruktion		1,00	pausch.	1.492.300,00	1.492.300,00	
3.1.3.3	Nichttragd. Konstruktion Decken, Treppen		1,00	pausch.	585.295,00	585.295,00	
3.1.3.4	Nichttragende Konstruktion Dächer		1,00	pausch.	210.566,00	210.566,00	
3.1.9	Sonstige Konstruktion soweit nicht in 3.1.1- 3.1.3		1,00	pausch.	246.500,00	246.500,00	
3.1.0.1	Baustelleneinrichtung		1,00	pausch.	6.716,60	6.716,60	
					Summe 3.1	20.236.564,69	
3.2.1	Abwasser		1,00	pausch.	307.040,00	307.040,00	
3.2.2	Wasser		1,00	pausch.	796.385,00	796.385,00	
3.2.3	Heizung einchl. Wärmedämmung		1,00	pausch.	383.800,00	383.800,00	
3.2.6	Fernmeldetechnik		1,00	pausch.	28.785,00	28.785,00	
3.2.7	Raumlufttechnik (RLT)		1,00	pausch.	393.874,75	393.874,75	
3.2.8	Kaltwasser		1,00	pausch.	120.417,25	120.417,25	
3.2.9	Sonstige Installationen		1,00	pausch.	62.367,50	62.367,50	
					Summe 3.2:	2.092.669,50	
3.3.1	Abwasser		1,00	pausch.	437.475,00	437.475,00	
3.3.2	Wasser		1,00	pausch.	975.650,00	975.650,00	

Grundbau AG - Stuttgart

Baumaßnahme :		Bauwerk :		HST Nr. :		Datum:	
Universität		Bio-Chemie		23ZH / 2/02		25.03.03	
KGnr	Kostengruppe	Beschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Beträge in DM Gesamtpreis	Verweis
3.3.3	Heizung einschl. Wärmedämmung		1,00	pausch.	562.900,00	562.900,00	
3.3.5	Elektrischer Strom (außer für Heizzwecke)		1,00	pausch.	500.650,00	500.650,00	
3.3.6	Fernmeldetechnik		1,00	pausch.	63.175,00	63.175,00	
3.3.7.1	Raumluftechnik (RLT) Zentralanlagen		1,00	pausch.	69.595,00	69.595,00	
3.3.7.2	Wärmedämmung (Kälte)	Dämmung incl. Aufzugsschächte	1,00	pausch.	3.029.900,00	3.029.900,00	
3.3.7.3	Wärmerückgewinnung		1,00	pausch.	1.953.140,00	1.953.140,00	
3.3.8	Transportgeräte		1,00	pausch.	208.192,50	208.192,50	
3.3.9	Sonstige Zentrale Betriebstechnik		1,00	pausch.	490.200,00	490.200,00	
						Summe 3.3:	8.290.877,50
3.4.1	Einbaumöbel		1,00	pausch.	641.250,00	641.250,00	
3.4.2	Maschinen und Apparate		1,00	pausch.	724.422,50	724.422,50	
						Summe 3.4:	1.365.672,50
3.5.1	Besondere Baukonstruktionen		2,00	pausch.	143.925,00	287.850,00	
						Summe 3.5.1:	287.850,00
						Summe 3.5:	287.850,00
						<b>Summe 3 :</b>	<b>32.273.634,19</b>
4.1.1	Schutzgerät		1,00		11.514,00	11.514,00	
2.1.2						678,00	
4.1.2	Beschriftung und Schilder		1,00		94.500,00	94.500,00	
4.1.3	Hygienegerät		1,00		398.575,55	398.575,55	
						Summe 4.1	505.267,55
4.2.1	Regale und Schränke in Laboren		1,00		287.850,00	287.850,00	
4.2.2	Büromöbel etc.		1,00		193.723,95	193.723,95	
						Summe 4.2:	481.573,95
4.4.1	Wirtschafts- und Hausgerät		1,00	pausch.	1.577.897,75	1.577.897,75	
4.4.2	Werkstatteinrichtung		1,00	pausch.	883.750,00	883.750,00	
4.4.3	Wissenschaftliches Gerät		1,00	pausch.	462.895,75	462.895,75	
4.4.9	Transportgeräte	Hubförderanlage	8,00	Stück	30.737,00	245.896,00	
						Summe 4.4:	3.170.439,50
4.5.1	Allgemeine Beleuchtung		1,00	pausch.	83.562,50	83.562,50	
4.5.3	Notbeleuchtung		1,00	pausch.	49.940,00	49.940,00	
						Summe 4.5:	133.502,50
						<b>Summe 4 :</b>	<b>4.290.783,50</b>
5.1.1	Zäune einschließlich Türen und Tore		1,00	pausch.	76.760,00	76.760,00	
						Summe 5.1:	76.760,00
5.2.2	Vegetationstechnische Oberbodenarbeiten		1,00	pausch.	42.890,00	42.890,00	
5.2.3	Bodenabtrag und Bodeneinbau		1,00	pausch.	36.490,00	36.490,00	
						Summe 5.2:	79.380,00
5.3.1	Abwasser	Abscheider	2,00	Stück	8.488,82	16.977,64	
5.3.2	Wasser	Abscheider	2,00	Stück	14.106,19	28.212,38	
						Summe 5.3:	45.190,02
5.4.4	Fahrradständer		10,00		4.872,50	48.725,00	
						Summe 5.4:	48.725,00
5.7.1	Wege		1,00		148.500,56	148.500,56	
5.7.2	Straßen		1,00		164.288,00	164.288,00	
5.7.3	Befahrbare Plätze, Höfe		1,00		216.743,94	216.743,94	
						Summe 5.7:	529.532,50

## Grundbau AG - Stuttgart

Baumaßnahme :		Bauwerk :		HST Nr. :		Datum:	
Universität		Bio-Chemie		23ZH / 2/02		25.03.93	
KGnr	Kostengruppe	Beschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Beträge in DM Gesamtpreis	Verweis
5.8.1	Bodenbearbeitung, Pflanzarbeiten, Rasenarbeiten		1,00		100.474,50	100.474,50	
					Summe 5.8:	100.474,50	
5.9	Sonstige Außenanlagen		1,00		57.570,00	57.570,00	
					Summe 5.9:	57.570,00	
					<b>Summe 5 :</b>	<b>937.632,02</b>	
6.1	Zusätzliche Maßnahmen bei der Erschließung		1,00		1.000,00	1.000,00	
					Summe 6.1:	1.000,00	
6.2.6	Grundreinigung		1,00		107.464,00	107.464,00	
					Summe 6.2:	107.464,00	
					<b>Summe 6 :</b>	<b>108.464,00</b>	
7.1.9	Sonstige Kosten der Grundlagenermittlung	Vorlaufnebenkosten	1,00		58.894,67	58.894,67	
					Summe 7.1:	58.894,67	
7.3.3.2	Leistungen von Gutachtern und Beratern	Akustikgutachten	1,00	pausch.	95.950,00	95.950,00	
7.3.3.3	Leistungen von Gutachtern und Beratern	Sondergutachten	1,00	pausch.	24.947,00	24.947,00	
					Summe 7.3:	120.897,00	
7.5.1	Behördliche Prüfung, Genehmigung und Abnahme		1,00	pausch.	95.950,00	95.950,00	
7.5.2	Bewirtschaftung		1,00	pausch.	113.026,00	113.026,00	
7.5.4	Modell		1,00	Stück	9.800,00	9.800,00	
7.5.6	Richtfest		1,00	pausch.	41.895,23	41.895,23	
7.5.9	Sonstige Baunebenkosten		1,00	pausch.	45.890,00	45.890,00	
					Summe 7.5:	337.460,23	
					<b>Summe 7 :</b>	<b>517.251,90</b>	
<b>Gesamtsumme aus 1 bis 7:</b>						<b>39.666.132,46</b>	

Baumaßnahme : Universität		Kostenschätzung		Kostenberechnung		Kostenanschlag		Kostenfeststellung	
Bauwerk : Bio-Chemie		DM		DM		DM		DM	
KG	Beschreibung								
1	Baugrundstück	8.797,50		8.797,50		8.797,50		8.572,63	
2	Erschließung	1.490.170,00		1.490.170,00		1.529.569,35		2.275.232,72	
3	Bauwerk	31.471.964,19		31.985.784,19		32.273.634,19		32.339.479,17	
4	Gerät	3.118.505,50		4.002.255,50		4.002.255,50		3.639.062,03	
5	Außenanlagen	937.632,02		937.632,02		937.632,02		823.041,27	
6	zus. Maßrahmen	107.464,00		107.464,00		107.464,00		107.464,00	
7	Baunebenkosten	379.406,67		475.356,67		517.251,90		661.266,67	
<b>Gesamtsumme 1 - 7 :</b>		<b>37.513.939,88</b>		<b>39.007.459,88</b>		<b>39.376.604,46</b>		<b>39.854.118,49</b>	

## Grundbau AG - Stuttgart

Baumabnahme: Universität	<b>Muster 22</b>
Bauwerk: Bio-Chemie	HSr: 23ZH / 2/92
Bauherr: HBA Musterstadt	Aufgestellt: Datum:
Bewilligt am: 12.04.92	02.10.93
	39.520.529,44 DM

KGr	LE	Bezeichnung	Beträge in DM	KKE
1	2	3	frei: 140.879,74	5
1.4.1		Abräumen	8.797,50	6
2.1.1		Abwasseranlagen, Kanalisation	86.453,00	2
2.1.1		Wasserversorgung	42.356,00	2
2.1.3		Fernwärmeversorgung	38.459,00	7
2.1.4		Gasversorgung	12.282,00	3
2.2.1		Abwasseranlagen, Kanalisation	28.285,00	3
2.2.1		Wasserversorgung	115.140,00	3
2.2.1		Fernwärmeversorgung	624.399,35	3
2.2.1		Gasversorgung	143.925,00	3
2.2.1		Dämmung	420.000,00	6
2.2.1		Regale und Schränke in Laborn	287.850,00	42
2.2.5		Elektrische Stromversorgung	230.875,00	4
2.2.6		Fernmeldetechnik	86.355,00	5
2.2.7		Fernkälte	75.820,00	7
2.2.8		Druckluft	9.520,00	26
2.2.9		Sonstige nichtöffentliche Erschließung	26.200,00	2
3.1.1.1		Erdarbeiten	124.500,00	6
3.1.1.2		Verbandschale	72.640,00	6
3.1.2.1		Stahlkonstruktionen	764.750,65	6
3.1.2.1		Tragende Außenwände, Außerstützen	7.452.142,50	6
3.1.2.2		Tragende Innenwände, Innenstützen	2.732.400,84	6
3.1.2.3		Tragende Decken, Treppen	2.756.232,75	6
3.1.2.4		Tragende Dächer, Dachstühle	1.880.020,00	6
3.1.3.1		Nichttragd. Außenwände u. zugehör. Balkonstruktion	892.500,45	6
3.1.3.1		Nichttragd. Außenwände u. zugehör. Balkonstruktion	87.500,33	27
3.1.3.2		Nichttragd. Balkonstruktion u. zugehör. Balkonstruktion	1.492.300,00	8
3.1.3.3		Decken, Treppen	585.295,00	6
3.1.3.4		Nichttragende Korstruktion Dächer	210.566,00	6
3.1.9		Sonstige Konstruktion soweit nicht in 3.1.1-3.1.3	246.500,00	6
3.1.9.1		Baustelleneinrichtung	6.716,50	6
3.2.1		Abwasser	292.040,00	2
3.2.2		Wasser	796.385,00	3
3.2.3		Heizung einschl. Wärmedämmung	383.800,00	32

<b>Kostenkontrolle während der Bauausführung</b>	
Umgliederung der Kostentrechnung in Kostenkontrolleneinheiten	

KKE	Bezeichnung, (KKE)	Betrag DM
6	7	8
2	Abwass. Anlage, Kanalisation	452.239,00
3	Wass., Abw. Fernw. Gas	3.316.326,10
4	Elektrische Stromversorgung	229.875,00
5	Fernmeldetechnik	178.315,00
6	Rahnbauarbeiten	18.153.062,19
7	Fernkälte, Fernwärme	114.279,00
8	Trockenbau	1.452.300,00
25	Beschlagsarbeiten	54.375,45
26	Sanitärinstallaton	420.970,00
27	Wärme- Källedämmung	5.413.659,36
32	Heizungstechnik	946.700,00
35	RLT-Anlagen	967.584,75
37	Schaltanlagen und Trafos	724.422,50
38	Einbaumöbel	641.250,00
41	Laboreinrichtung	462.895,75
42	Regale, Schränke	287.850,00
43	Büroeinrichtung	153.723,95
44	Wirtschafts- urd Haugeräte	1.577.897,75
45	Werkstatteinrichtung	883.750,00
46	Transportgeräte	434.088,50
47	Beleuchtung	133.502,50
48	Außenanlagen	655.017,50
49	Landschaftsbauarbeiten	194.534,50
50	Grundreinigung	107.464,00
51	Sonstige Kosten der Grundagenermittlung	588.394,67
52	Honorar	55.950,00
59	Honorar	24.947,00
63	Prüfungen, Abnahmen	55.950,00
64	Bewirtschaftung	143.925,00
65	Modell	9.800,00
66	Grundsteinlegung, Richtfest	41.895,23
67	Reisekosten, etc.	45.890,00
111	Baugrundverbesserung	186.815,00



## Grundbau AG - Stuttgart

Baumabnahme:	Universität	<b>Muster 22</b>
Bauwerk:	Bio-Chemie	HSr: 23ZH / 2/92
Bauherr:	HBA Musterstadt	Aufgestellt: Datum:
Bewilligt am:	12.04.92	02.10.93
		39.520.529,44 DM

<b>Kostenkontrolle während der Bauausführung</b> Umgliederung der Kostenterrechnung in Kostenkontrolleneinheiten
--

KGr	LE	Bezeichnung	Beträge in DM	KKE
1	2	3	frei: 140.879,74	5
5.9		Sonstige Außenanlagen	57.570,00	49
6.2.6		Grundreinigung	107.464,00	50
7.1.9		Sonstige Kosten der Grundlagenermittlung	588.394,67	51
7.3.3.2		Leistungen von Gutachtern und Beratern	95.950,00	52
7.3.3.3		Leistungen von Gutachtern und Beratern	24.947,00	59
7.5.1		Behördliche Prüfung, Genehmigung und Abnahme	95.950,00	63
7.5.2		Bewirtschaftung	143.925,00	64
7.5.4		Modell	9.800,00	65
7.5.6		Richtfest	41.895,23	66
7.5.9		Sonstige Baumbaukosten	45.890,00	67

KKE	Bezeichnung (KKE)	Betrag DM
6	7	8

## Grundbau AG - Stuttgart

Baumaßnahme:	Universität	Muster 22
Bauwerk:	Bio-Chemie	HST: 23ZH / 2/92
Bauherr :	HBA Musterstadt	Aufgestellte Datum:
bewilligt am :	12.04.92	19.882.999,28 DM
		02.10.93

<b>Kostenkontrolle während der Bauausführung</b> Ungliederung der Kostenberechnung in Kostenkontrolleneinheiten
---

KGr	LB	Bezeichnung	Beträge in EURO	KKE
1	2	3	frei: 70.877,38	5
1.4.1		Abräumen	4.426,07	6
2.1.1		Abwasseranlagen, Kanalisation	43.494,99	2
2.1.1		Wasserversorgung	21.309,54	2
2.1.3		Fernwärmeversorgung	19.348,94	7
2.1.4		Gasversorgung	6.179,14	3
2.2.1		Abwasseranlagen, Kanalisation	14.230,34	3
2.2.1		Wasserversorgung	57.927,38	3
2.2.1		Fernwärmeversorgung	314.138,80	3
2.2.1		Gasversorgung	72.409,47	3
2.2.1		Dämmung	211.304,35	6
2.2.1		Regale und Schränke in Laboren	144.818,94	42
2.2.5		Elektrische Stromversorgung	116.154,50	4
2.2.6		Fernmelletechnik	43.445,68	5
2.2.7		Fernkälte	38.145,47	7
2.2.8		Druckluft	4.789,57	26
2.2.9		Sonstige nichtöffentliche Erschließung	13.181,37	2
3.1.1.1		Erdarbeiten	62.636,65	6
3.1.1.2		Verblendschale	36.545,59	6
3.1.2.1		Stahlkonstruktionen	384.750,33	6
3.1.2.1		Tragende Außenwände, Außenstützen	3.749.214,55	6
3.1.2.2		Tragende Innenwände, Innenstützen	1.374.686,14	6
3.1.2.3		Tragende Decken, Treppen	1.386.676,10	6
3.1.2.4		Tragende Dächer, Dachstühle	945.848,57	6
3.1.3.1		Nichttragd. Außenwände u. zugehör. Bankonstruktion	449.021,97	6
3.1.3.1		Nichttragd. Außenwände u. zugehör. Bankonstruktion	44.021,91	27
3.1.3.2		Nichttragd. Innenwände u. zugehör. Bankonstruktion	750.784,47	8
3.1.3.3		Nichttragd. Konstruktion Decken, Treppen	294.465,19	6
3.1.3.4		Nichttragende Konstruktion Dächer	105.936,93	6
3.1.9		Sonstige Konstruktion soweit nicht in 3.1.1-3.1.3	124.015,53	6
3.1.9.1		Baustelleneinrichtung	3.379,11	6

KKE	Bezeichnung (KKE)	Betrag DM
6	7	8
2	Abwass. Anlag., Kanalisation	247.643,19
3	Wass., Abw. Fernw. Gas	1.668.462,20
4	Elektrische Stromversorgung	120.682,45
5	Fernmelletechnik	89.711,27
6	Rohbauarbeiten	9.132.907,06
7	Fernkälte, Fernwärme	57.494,40
8	Trockenbau	750.784,47
25	Beschlagsarbeiten	47.483,82
26	Sanitärinstallation	211.792,36
27	Wärme- Kältedämmung	2.723.642,29
32	Heizungstechnik	476.292,06
35	RLT-Anlagen	486.797,30
37	Schaltanlagen und Tralots	364.461,01
38	Einbaumöbel	322.615,46
41	Laboreinrichtung	232.885,44
42	Regale, Schränke	144.813,94
43	Büroeinrichtung	97.463,60
44	Wirtschafts- und Hausgeräte	793.849,18
45	Werkstatteinrichtung	444.612,57
46	Transportgeräte	228.454,46
47	Beleuchtung	67.165,85
48	Außenanlagen	329.542,97
49	Landschaftsbauarbeiten	97.871,39
50	Grundreinigung	54.065,74
51	Sonstige Kosten der Grundlagenermittlung	296.024,65
52	Honorar	48.272,98
59	Honorar	12.553,98
63	Prüfungen, Abnahmen	48.272,98
64	Bewirtschaftung	72.409,47
65	Modell	4.933,43





## Grundbau AG - Stuttgart

Kostenkontrolle während der Bauausführung				
Umgliederung der Kostenberechnung in Kostenkontrollereinheiten				
KKE	Bezeichnung ( KKE )	Betrag DM	Terminkontrolle	
6	7	8	9	10
			Beginn :	Ende :
2	Abwass. Anlag., Kanalisation	492.239,00	15.11.92	26.10.93
3	Wass., Abw. Fernw. Gas	3.316.326,10	12.10.92	15.01.94
4	Elektrische Stromversorgung	239.875,00	01.12.92	21.02.93
5	Fernmeldetechnik	178.315,00	01.12.92	30.03.93
6	Rohbauarbeiten	18.153.062,19	20.10.92	12.08.93
7	Fernkälte, Fernwärme	114.279,00	06.02.93	05.05.93
8	Trockenbau	1.492.300,00	05.05.93	07.08.93
25	Beschlagsarbeiten	94.375,45	08.09.93	20.11.93
26	Sanitärinstallation	420.970,00	10.01.93	05.07.93
27	Wärme- Kälte dämmung	5.413.659,36	05.08.93	15.10.93
32	Heizungstechnik	946.700,00	04.04.93	20.09.93
35	RLT-Anlagen	967.584,75	20.07.93	15.02.94
37	Schaltanlagen und Trafos	724.422,50	16.05.93	05.08.93
38	Einbaumöbel	641.250,00	17.11.93	15.12.93
41	Laboreinrichtung	462.895,75	21.10.93	15.01.94
42	Regale, Schränke	287.850,00	20.10.93	15.12.93
43	Büroeinrichtung	193.723,95	02.12.93	05.02.94
44	Wirtschafts- und Hausgeräte	1.577.897,75	08.12.93	20.01.94
45	Werkstatteinrichtung	883.750,00	04.11.93	15.02.94

## Grundbau AG - Stuttgart

Kostenkontrolle während der Bauausführung				
Umgliederung der Kostenberechnung in Kostenkontrollereinheiten				
KKE	Bezeichnung ( KKE )	Betrag DM	Terminkontrolle	
6	7	8	9	10
			Beginn :	Ende :
46	Transportgeräte	454.088,50	05.12.93	18.01.94
47	Beleuchtung	133.502,50	08.09.93	20.01.94
48	Außenanlagen	655.017,50	18.10.93	14.12.93
49	Landschaftsbauarbeiten	194.534,50	05.10.93	28.11.93
50	Grundreinigung	107.464,00	20.02.94	27.02.94
51	Sonstige Kosten der Grundlagenermittlung	588.394,67	15.11.93	20.02.94
52	Honorar	95.950,00		
59	Honorar	24.947,00		
63	Prüfungen, Abnahmen	95.950,00	15.03.93	20.02.94
64	Bewirtschaftung	143.925,00	12.02.94	25.02.94
65	Modell	9.800,00	05.10.92	20.10.92
66	Grundsteinlegung, Richtfest	41.895,23		
67	Reisekosten, etc.	45.890,00		
111	Baugrundverbesserung	186.815,00	25.09.92	10.10.92

## Grundbau AG - Stuttgart

Bauwerk : Universität	<b>Muster 23</b>
Baumaßnahme : Bio-Chemie	HST: 23ZH / 2/92
Auftragnehmer : Bötsch, Felten & Gussmann	Aufgestellt, Datum :
Bezeichnung der Leistung : Abwars. Anlage, Kanalisation	15.09.98

Kostenkontrolle während der Bauausführung <b>Kostenkontrolleneinheit</b> <b>2</b>
--

DIN Index : 3.2.1      Beginn : 15.11.92      Ende : 26.10.93

**Kostenkontrolle**      aust. Aufträge : 0,00      (Prognose)

<b>Abwicklung</b>		<b>Zahlung ≥ Auftrag !</b>				
Datum	Vorgang	DIN	Aufträge DM	Summe Aufträge	Zahlungen DM	Summe Zahlungen
			3a	4	5a	6
	2	-				
<i>Vorgang</i>						
29.10.92	A		507.239,00	507.239,00		
13.12.92	AZ				75.000,00	75.000,00
01.03.93	AZ	3.2.2			125.800,00	200.800,00
27.06.93	AZ				55.784,63	296.584,63
11.09.93	AZ				89.654,00	386.238,63
25.10.93	AZ				49.650,56	435.889,19
30.11.93	AZ				15.600,00	451.489,19
26.10.93	AZ	53			20.000,00	651.489,19
30.11.93	SCH				20.000,00	651.489,19

<b>Kostenkontrolle</b>		nach Aufträgen		nach Zahlungen		Bemerkung	Beleg- nummer	MwSt
voraus. Abrech. DM	7	Mehrkosten (+) Minerkosten (-) DM	8	Mehrkosten (+) Minerkosten (-) DM	9			
<b>-492.239,00</b>								
507.239,00			15.000,00					
				-417.239,00			15	15,00 %
				-251.439,00			951	15,00 %
				-155.654,40	OK (BGKS)		1029	15,00 %
				-166.000,40			1147	15,00 %
				-56.349,80			1223	15,00 %
				-40.749,80	Zahlung nach TZ		1267	15,00 %
				159.250,20			1303	15,00 %
				179.250,20			1268	15,00 %
							1302	15,00 %

## Grundbau AG - Stuttgart

Bauwerk : Universität	<b>Muster 23</b>
Baumaßnahme : Bio-Chemie	HST: 23ZH / 2/92
Auftragnehmer : TKG Sanitärbau KG 1	Aufgestell. Datum :
Bezeichn. der Leistung : Wass. Abw. Fernw. Gas	15.09.98

DIN Index : 32      Beginn : 12.10.92      Ende : 15.01.94

### Abwicklung      Zahlung > Auftrag !

Datum	Vorgang	DIN	Aufträge DM 3a	Summe Aufträge 4	Zahlungen DM 5a	Summe Zahlungen 6
Vorgang						
01.10.92	A		3.316.826,10	3.316.826,11		
02.11.92	AZ	2.1.1			1.055.631,45	1.095.631,45
04.12.92	AZ	2.2.1			157.648,55	1.283.280,00
05.01.93	AZ	2.1.1			305.589,00	1.588.869,00
06.02.93	AZ	2.1.1			56.398,00	1.645.267,00
10.03.93	AZ	2.1.1			125.896,00	1.771.163,00
11.04.93	AZ	2.1.1			63.454,00	1.834.617,00
13.05.93	AZ	2.1.1			39.921,90	1.874.538,90
14.06.93	AZ				488.977,00	2.333.515,90
16.07.93	AZ				25.568,00	2.359.083,90
17.08.93	AZ				238.945,00	2.598.028,90
18.09.93	AZ				314.589,00	2.912.617,90
20.10.93	AZ				125.722,45	3.038.340,35
21.11.93	AZ				266.397,00	3.304.737,35
02.12.93	AZ				624.895,85	3.929.633,20
24.01.94	AZ				241.200,50	4.170.833,70
25.02.94	BANKB				145.000,00	4.315.833,70

Kostenkontrolle während der Bauausführung <b>Kostenkontrolleneinheit</b> <b>3</b>	aust. Aufträge : <b>0,00</b> (Prognose)
--	---

Kostenkontrolle	nach Aufträgen	nach Zahlungen	Bemerkung	Beleg- nummer	Myst
voraus. Abrech. DM 7	Mehrkosten (+) Minerkosten (-) DM 8	Mehrkosten (+) Minerkosten (-) DM 9		10	11      12
<b>-3.316.326,10</b>					
3.316.826,10		500,00			15    15,00 %
		-2.220.694,70			910   15,00 %
		-2.033.046,10			942   15,00 %
		-1.727.457,10			974   15,00 %
		-1.671.059,10	Zahlung TGZB		1006   15,00 %
		-1.545.163,10			1038   15,00 %
		-1.481.709,10	Lieferung 15.10.9		1070   15,00 %
		-1.441.787,20			1102   15,00 %
		-982.810,20			1134   15,00 %
		-957.242,20	Lieferung 25.10.9		1166   15,00 %
		-718.297,20			1198   15,00 %
		-403.708,20			1230   15,00 %
		-277.985,80			1262   15,00 %
		-11.588,80			1294   15,00 %
		613.307,10			1305   15,00 %
		854.507,60			1358   15,00 %
		959.507,60			1390   15,00 %

## Grundbau AG - Stuttgart

Bauwerk : Universität	<b>Muster 23</b>
Baumaßnahme : Bio-Chemie	HST: 23ZH / 2/92
Auftragnehmer : Mölle, Starkstromtechnik	Aufgestellt, Datum :
Bezeichnung der Leistung : Elektrische Stromversorgung	15.09.98

Kostenkontrolle während der Bauausführung <b>Kostenkontrolleneinheit</b> <b>4</b>
--

**DIN Index :** 22      **Beginn :** 01.12.92      **Ende :** 21.02.93

<b>Abwicklung</b>						
Datum	Vorgang	DIN	Aufträge DM	Summe Aufträge	Zahlungen DM	Summe Zahlungen
			3a	4	5a	6

<i>Vorgang</i>						
16.11.92	A		239.875,00	239.875,00		
20.01.93	AZ				142.774,75	142.774,75
17.02.93	SZ				84.600,25	227.375,00
09.03.93	BANKB				12.500,00	239.875,00

**Kostenkontrolle**      **aust. Aufträge :** 0,00      **(Prognose)**

voraus. Abrech. DM	nach Aufträgen		nach Zahlungen		Bemerkung	Belegnummer	MwSt
	Mehrkosten (+)	Minderkosten (-)	Mehrkosten (+)	Minderkosten (-)			
	7	8	9	10		11	12

<b>-239.875,00</b>							
	239.875,00		0,00				
			-57.100,30			989	15,00 %
			-12.500,00			1017	15,00 %
			0,00			1037	15,00 %

## Grundbau AG - Stuttgart

Bauwerk : Universität	<b>Muster 23</b>
Baumaßnahme : Bio-Chemie	HST: 23ZH / 2/92
Auftragnehmer : Hausmann teil-tec	Aufgestellt, Datum : 15.09.98
Bezeichnung der Leistung : Fernmeldetechnik	

Kostenkontrolle während der Bauausführung <b>Kostenkontrollereinheit</b> <b>5</b>
--

**DIN Index :** 32      **Beginn :** 01.12.92      **Ende :** 30.03.93

Datum	Vorgang	DIN	Aufträge DM	Summe Aufträge	Zahlungen DM	Summe Zahlungen
	2	-	3a	4	5a	6

Vorgang						
05.11.92	A		178.315,00	178.315,00		
30.01.93	AZ				55.900,45	55.900,45
12.03.93	AZ				85.310,00	141.210,45
20.04.93	SZ				37.104,55	178.315,00

**Kostenkontrolle**      **ausst. Aufträge :** 0,00      **(Prognose)**

voraus. Abrech. DM	nach Aufträgen Mehrkosten (+) Minderkosten (-) DM	nach Zahlungen Mehrkosten (+) Minderkosten (-) DM	Bemerkung	Beleg- nummer	MvSt
	7	8		10	12

<b>-178.315,00</b>					
178.315,00			0,00		15 15,00 %
			-122.414,60		999 15,00 %
			-37.104,60		1040 15,00 %
			0,00		1079 15,00 %

## Grundbau AG - Stuttgart

Bauwerk : Universität	<b>Muster 23</b>
Baumaßnahme : Bio-Chemie	HST: 23ZH / 2/92
Auftragnehmer : DrienBau GmbH CO KG	Aufgestell. Datum :
Bezeichn. der Leistung : Roharbeiten	15.09.98

DIN Index : 31 Beginn : 20.10.92 Ende : 12.08.93

Kostenkontrolle während der Bauausführung <b>Kostenkontrolleneinheit</b> 6	aust. Aufträge : <b>0,00</b> (Prognose)
---	---

Abwicklung	Zahlung > Auftrag !					
Datum	Vorgang	DIN	Aufträge DM 3a	Summe Aufträge 4	Zahlungen DM 5a	Summe Zahlungen 6

Kostenkontrolle	nach Aufträgen	nach Zahlungen			
voraus. Abrech. DM 7	Mehrkosten (+) Minerkosten (-) DM 8	Mehrkosten (+) Minerkosten (-) DM 9	Bemerkung 10	Beleg- nummer 11	MySt 12

	Vorgang					
20.09.92	A1		13.295.312,28	13.295.312,23		
12.10.92	AZ				2.827.600,00	2.827.600,00
03.11.92	AZ				1.359.931,00	4.187.531,00
25.11.92	NT 001		5.448.952,41	18.744.264,69		
17.12.92	AZ				859.600,00	5.087.131,00
08.01.93	AZ				169.583,00	5.256.714,00
29.01.93	AZ				455.521,00	5.712.235,00
21.02.93	AZ				1.851.355,65	7.603.590,65
15.03.93	AZ				256.489,00	7.900.079,65
06.04.93	AZ				488.925,32	8.359.004,97
28.04.93	AZ				2.488.254,00	9.544.622,14
21.05.93	AZ				1.155.622,14	9.544.622,14
11.06.93	AZ				2.488.254,00	12.002.881,11
03.07.93	AZ				1.624.600,45	13.627.481,56
25.07.93	AZ				1.756.244,00	15.383.725,56
16.08.93	AZ				2.345.800,25	17.729.525,81
07.09.93	BANKB				18.485.783,81	18.485.783,81
					360.500,00	18.846.283,81

	<b>-18.153.062,19</b>					
	13.295.312,28	-4.857.749,90		-15.325.462,20		15,00%
				-13.965.531,20		15,00%
	18.744.264,70	591.202,50		-12.440.827,20		15,00%
				-13.065.931,20		15,00%
				-12.856.348,20		15,00%
				-12.440.827,20		15,00%
				-10.549.471,50		10,21%
				-10.252.982,50		10,43%
				-9.794.057,20		10,65%
				-8.608.435,10		10,87%
				-6.150.181,10		11,10%
				-4.525.580,60		11,31%
				-2.769.336,60		11,53%
				-423.536,40		11,75%
				332.721,60		11,97%
				653.221,60		12,19%

**Grundbau AG - Stuttgart**

Bauwerk : Universität	<b>Muster 23</b>
Baumaßnahme : Bio-Chemie	HST: 23ZH / 2/92
Auftragnehmer : TKG Sanitärbau KG 2	Aufgestellt, Datum :
Bezeichnung der Leistung : Fernkälte, Fernwärme	15.09.98

Kostenkontrolle während der Bauausführung <b>Kostenkontrolleneinheit</b> 7	
---	--

DIN Index : 2      **Zahlung ≥ Auftrag !**      Beginn : 06.02.93      Ende : 05.05.93

**Kostenkontrolle**      **aust. Aufträge : 4.279,00**      (Prognose)

Datum	Vorgang	DIN	Aufträge DM	Summe Aufträge	Zahlungen DM	Summe Zahlungen
			3a	4	5a	6
		2	-			
Vorgang						
20.12.92	A		110.000,00	110.000,00		
13.03.93	AZ				55.000,00	55.000,00
17.04.93	AZ				48.500,56	103.500,56
30.05.93	AZ003				10.778,44	114.279,00

	voraus. Abrech. DM	Mehrkosten (+) Minderkosten (-) DM	nach Aufträgen	Mehrkosten (+) Minderkosten (-) DM	nach Zahlungen	Bemerkung	Beleg- nummer	MySt
	7		8	9	10		11	12
	<b>-114.279,00</b>							
	110.000,00		-4.279,00					15 15,00 %
				-59.279,00				1041 15,00 %
				-10.778,40				1076 15,00 %
				0,00				1119 15,00 %
	114.279,00		0,00			incl Prognose		

## Grundbau AG - Stuttgart

Bauwerk : Universität	<b>Muster 23</b>
Baumaßnahme : Bio-Chemie	HST: 23ZH / 2/92
Auftragnehmer : Inbau Plan GmbH	Aufgestellt, Datum : 15.09.98
Bezeichnung der Leistung : Trockenbau	

Kostenkontrolle während der Bauausführung <b>Kostenkontrolleneinheit</b> <b>8</b>
--

DIN Index : 3.1.3      Beginn : 05.05.93      Ende : 07.08.93

**Kostenkontrolle**      **aust. Aufträge : 0,00**      (Prognose)

Datum	Vorgang	DIN	Aufträge DM	Summe Aufträge	Zahlungen DM	Summe Zahlungen
			3a	4	5a	6

voraus. Abrech. DM	nach Aufträgen Mehrkosten (+) Minerkosten (-) DM	nach Zahlungen Mehrkosten (+) Minerkosten (-) DM	Bemerkung	Beleg- nummer	MvSt
	7	8	9	10	11

Datum	Vorgang	DIN	Aufträge DM	Summe Aufträge	Zahlungen DM	Summe Zahlungen
			3a	4	5a	6
10.04.93	A		1.381.300,00	1.381.300,00		
24.05.93	AZ				210.054,88	210.054,88
05.06.93	AZ				125.894,00	335.948,88
17.06.93	AZ				81.750,00	417.698,88
29.06.93	AZ				156.235,64	613.934,52
11.07.93	AZ				288.544,25	902.478,77
23.07.93	AZ				310.800,00	1.213.278,77
04.08.93	SZ				287.471,23	1.500.750,00
21.08.93	BANKB				75.000,00	1.575.750,00
28.08.93	Rück				-81.500,00	1.494.250,00

<b>-1.492.300,00</b>						
1.381.300,00		-110.800,00				15
			-1.282.245,10			15,00 %
			-1.156.351,10			1113
			-1.074.601,10			15,00 %
			-878.365,50			1125
			-569.821,20			15,00 %
			-279.021,20			1137
			8.450,00			15,00 %
			83.450,00			1149
			1.950,00			15,00 %
						1161
						15,00 %
						1173
						15,00 %
						1185
						15,00 %
						1202
						15,00 %
						1209
						15,00 %

**Grundbau AG - Stuttgart**

Bauwerk : Universität	<b>Muster 23</b>
Baumaßnahme : Bio-Chemie	HST: 23ZH / 2/92
Auftragnehmer : Wienerer	Aufgestellt, Datum : 15.09.98
Bezeichnung der Leistung : Beschlagsarbeiten	
DIN Index : 4	Beginn : 08.09.93 Ende : 20.11.93

Kostenkontrolle während der Bauausführung <b>Kostenkontrolleneinheit</b> <b>25</b>			
aust. Aufträge : 0,00 (Prognose)			

<b>Abwicklung</b>						
Datum	Vorgang	DIN	Aufträge DM 3a	Summe Aufträge 4	Zahlungen DM 5a	Summe Zahlungen 6
	2	-				
	Vorgang					
12.08.93	A		94.300,00	94.500,00		
01.09.93	AZ				42.500,00	42.500,00
11.10.93	AZ				50.000,00	92.500,00
30.10.93	SZ				1.875,45	94.375,45
05.07.94	NT		-24,55	94.375,45		

<b>Kostenkontrolle</b>					
voraus. Abrech. DM 7	nach Aufträgen Mehrkosten (+) Minderkosten (-) DM 8	nach Zahlungen Mehrkosten (+) Minderkosten (-) DM 9	Bemerkung 10	Beleg- nummer 11	MySt 12
<b>-94.375,45</b>					
94.500,00	124,60				15 15,00 %
		-51.875,50			1213 15,00 %
		-1.875,50			1251 15,00 %
		0,00			1272 15,00 %
94.375,50	0,10				Auftragsminderung, Nachtra 15,00 %

**Grundbau AG - Stuttgart**

Bauwerk : Universität	<b>Muster 23</b>
Baumaßnahme : Bio-Chemie	HST: 23ZH / 2/92
Auftragnehmer : TKG Sanitärbau KG 3	Aufgestellt, Datum : 15.09.98
Bezeichnung der Leistung : Sanitärinstallation	

Kostenkontrolle während der Bauausführung <b>Kostenkontrolleneinheit</b> <b>26</b>	
aust. Aufträge : <b>0,00</b>	(Prognose)

Abwicklung		Beginn : 10.01.93		Ende : 05.07.93		
Datum	Vorgang	DIN	Aufträge DM 3a	Summe Aufträge 4	Zahlungen DM 5a	Summe Zahlungen 6
	Vorgang					
01.12.92	A		419.609,55	419.609,55		
12.02.93	AZ	2			9.820,00	9.820,00
15.04.93	AZ				246.000,00	255.820,00
20.05.93	SZ				150.150,00	405.970,00
01.06.93	BANKIB				15.000,00	420.970,00
15.09.98	NT		1.360,45	420.970,00		

Kostenkontrolle		nach Aufträgen		nach Zahlungen		Bemerkung	Belegnummer	MvSt
voraus. Abrech. DM 7	Mehrkosten (+) Minderkosten (-) DM 8	Mehrkosten (+) Minderkosten (-) DM 9						
-420.970,00								
419.609,60	-1.360,40							
		-411.150,00						15,00 %
		-1.651.500,00						15,00 %
		-15.000,00						15,00 %
		0,00						15,00 %
420.970,00	0,00					Nachtrag aus Pool	1121	15,00 %
								16,00 %

## Grundbau AG - Stuttgart

Bauwerk : Universität	<b>Muster 23</b>
Baumaßnahme : Bio-Chemie	HST: 23ZH / 2/92
Auftragnehmer : ARGE Drien Bau TKG Sanitär	Aufgestellt, Datum : 15.09.98
Bezeichnung der Leistung : Wärme-Kalldämmung	

Kostenkontrolle während der Bauausführung <b>Kostenkontrolleneinheit</b> <b>27</b>	aust. Aufträge : <b>0,00</b> (Prognose)
---	---

Abwicklung		Beginn : 05.08.93		Ende : 15.10.93		
Datum	Vorgang	DIN	Aufträge DM 3a	Summe Aufträge 4	Zahlungen DM 5a	Summe Zahlungen 6
	2	-				
Vorgang						
12.07.93	A		5.250.800,00	5.250.800,00		
21.07.93	AZ			456.855,00	456.855,00	
30.07.93	AZ			1.081.745,00	624.890,00	
08.08.93	AZ			2.027.366,00	945.621,00	
17.08.93	NT 001		200.000,00	5.451.300,00		
26.08.93	AZ			2.462.866,00	435.500,00	
04.09.93	AZ			3.218.077,45	755.211,45	
13.09.93	AZ			3.822.877,70	64.800,25	
22.09.93	AZ			3.992.848,70	169.971,00	
01.10.93	AZ			4.753.448,70	760.600,00	
10.10.93	SZ			5.303.659,36	550.210,66	
19.10.93	BANKB			5.413.659,36	110.000,00	
05.07.94	NT		-37.640,64	5.413.659,35		

Kostenkontrolle		aust. Aufträge : 0,00		(Prognose)		
	voraus. Abrech. DM 7	Mehrkosten (+) Minerkosten (-) DM 8	Mehrkosten (+) Minerkosten (-) DM 9	Bemerkung 10	Beleg- nummer 11	MySt 12
	<b>-5.413.659,36</b>					
	5.250.800,00	-1.62.859,40				15 15,00 %
			-4.956.804,40			1171 15,00 %
			-4.331.914,40			1180 15,00 %
			-3.386.293,40			1189 15,00 %
	5.451.300,00	37.640,60				15 15,00 %
			-2.950.793,40			1207 15,00 %
			-2.155.581,90			1216 15,00 %
			-1.550.781,70			1225 15,00 %
			-1.420.810,70			1234 15,00 %
			-660.210,70			1243 15,00 %
			-110.000,00			1252 15,00 %
	5.413.659,40	0,00				1261 15,00 %
			0,00			Auftragsminderung, Nachtra 15,00 %

**Grundbau AG - Stuttgart**

Bauwerk : Universität	<b>Muster 23</b>
Baumaßnahme : Bio-Chemie	HST: 23ZH / 2/92
Auftragnehmer : CALGR Heizungstechnik	Aufgestellt, Datum : 15.09.98
Bezeichnung der Leistung : Heizungstechnik	

Kostenkontrolle während der Bauausführung <b>Kostenkontrolleneinheit</b> <b>32</b>	
---	--

DIN Index : 3      Beginn : 04.04.93      Ende : 20.09.93

**Kostenkontrolle**      **aust. Aufträge : 0,00**      (Prognose)

Datum	Vorgang	DIN	Aufträge DM	Summe Aufträge	Zahlungen DM	Summe Zahlungen
			3a	4	5a	6
	2	-				
Vorgang						
02.02.93	A		946.700,00	946.700,00		
21.06.93	AZ				384.500,00	384.500,00
05.09.93	AZ				210.922,54	595.422,54
07.10.93	SCH				20.000,00	595.422,54
11.10.93	SZ				331.277,46	926.700,00

	voraus. Abrech. DM	nach Aufträgen Mehrkosten (+) Minderkosten (-)	nach Zahlungen Mehrkosten (+) Minderkosten (-)	Bemerkung	Beleg- nummer	MySt
	7	8	9	10	11	12
	<b>-946.700,00</b>					
	946.700,00		0,00			15 15,00 %
			-562.200,00			1141 15,00 %
			-351.277,50			1217 15,00 %
			-331.277,50			1249 15,00 %
			0,00			1253 15,00 %

## Grundbau AG - Stuttgart

Bauwerk : Universität	<b>Muster 23</b>
Baumaßnahme : Bio-Chemie	HST: 23ZH / 2/92
Auftragnehmer : Lehmann KG	Aufgestellt, Datum : 15.09.98
Bezeichnung der Leistung : RLT-Anlagen	

Kostenkontrolle während der Bauausführung <b>Kostenkontrolleneinheit</b> <b>35</b>
---

DIN Index : 3      **Zahlung ≥ Auftrag !**      Beginn : 20.07.93      Ende : 15.02.94

**Kostenkontrolle**      **aust. Aufträge : 0,00**      (Prognose)

Datum	Vorgang	DIN	Aufträge DM 3a	Summe Aufträge 4	Zahlungen DM 5a	Summe Zahlungen 6
	Vorgang					
02.06.93	A		967.384,75	967.384,75		
15.07.93	AZ				1.889.655,00	1.589.665,00
03.09.93	AZ				53.201,85	252.166,85
23.10.93	AZ				123.800,00	375.966,85
12.12.93	AZ				284.600,00	660.566,85
31.01.94	AZ				229.154,05	899.720,90
02.03.94	SZ				45.863,85	945.584,75
04.03.94	SGH				22.000,00	945.584,75
05.07.94	NT		-3.465,00	964.119,75		

voraus. Abrech. DM 7	Mehrkosten (+) Minerkosten (-) DM 8	nach Aufträgen	nach Zahlungen Mehrkosten (+) Minerkosten (-) DM 9	Bemerkung 10	Beleg- nummer 11	MvSt 12
<b>-967.584,75</b>						
967.584,80		0,10			15	15,00 %
			-808.619,80		1165	15,00 %
			-715.417,90		1215	15,00 %
			-551.617,90		1265	15,00 %
			-367.017,90		1315	15,00 %
			-67.863,90		1365	15,00 %
			-22.000,00		1395	15,00 %
			0,00		1397	15,00 %
964.1.9.80		-3.464,90		Auftragsminderung, Nachtra	15	15,00 %

**Grundbau AG - Stuttgart**

Bauwerk : Universität	<b>Muster 23</b>
Baumaßnahme : Bio-Chemie	HST: 23ZH / 2/92
Auftragnehmer : Elektro Siemens	Aufgestellt, Datum : 15.09.98
Bezeichnung der Leistung : Schaltanlagen und Trafos	
DIN Index : 3	Beginn : 16.05.93 Ende : 05.08.93

Kostenkontrolle während der Bauausführung <b>Kostenkontrolleneinheit</b> <b>37</b>			
aust. Aufträge : 0,00		(Prognose)	

<b>Abwicklung</b>						
Datum	Vorgang	DIN	Aufträge DM	Summe Aufträge	Zahlungen DM	Summe Zahlungen
			3a	4	5a	6
	Vorgang					
08.02.93	A		710.385,00	710.585,00		
14.07.93	AZ				450.750,00	450.750,00
22.08.93	SZ				258.672,50	709.422,50
30.08.93	BANKB				15.000,00	724.422,50
05.07.94	NT		13.837,50	724.422,50		

<b>Kostenkontrolle</b>											
voraus. Abrech. DM	7	nach Aufträgen Mehrkosten (+) Minderkosten (-) DM	8	nach Zahlungen Mehrkosten (+) Minderkosten (-) DM	9	Bemerkung	10	Beleg- nummer	11	MySt	12
	-724.422,50										
	710.585,00		-13.837,50							15	15,00 %
				-273.672,50						1164	15,00 %
				-15.000,00						1203	15,00 %
				0,00						1211	15,00 %
	724.422,50		0,00							Auftragsnummerung	15,00 %

Grundbau AG - Stuttgart

Baumaßnahme :	Bo-Chemie	Muster 24
Bauwerk :	Universität	Aufgestellt.Datum:
Gesamtkosten :		15.09.98
		HSTF: 232E / 2992

**Beträge in DM**

Datum	KKE	Auftragnehmer	Vorgang
15.06.98	2	Bimsen, Fellen & Gussmann	Abwass. Anlage, Kanalisation
15.06.98	3	TEG Sanitärbau KG 1	Wass., Abw. Fernw. Gas
15.06.98	4	Koller, Starkstromtechnik	Elektrische Stromversorgung
15.06.98	5	Hausmann tel-tee	Fernwalletechnik
15.06.98	6	Dien Bau GmbH CO KG	Eckbauarbeiten
15.06.98	7	TEG Sanitärbau KG 2	Ferkalbe, Fernwärme
15.06.98	8	Ipsau Plan GmbH	Trockenbau
15.06.98	25	Wernerer	Beschlagarbeiten
15.06.98	26	TEG Sanitärbau KG 3	Sanitärinstallation
15.06.98	27	ARGE Drien Bau TEG Sanitäh	Wärme- Käldehärnung
15.06.98	32	CALOR Heizungschnik	Heizungschnik
15.06.98	35	Löhmann KG	PLT-Anlagen
15.06.98	37	Eckro Stems	Schalenlagen und Trafos
15.06.98	38	Einrichtungen Benlien	Einbaumöbel
15.06.98	41	System Technik 1	Laborerichtung
15.06.98	42	System Technik 2	Beglede, Schränke
15.06.98	43	Einrichtungen Benlien 2	Büroeinrichtung
15.06.98	44	Bihlman & Cie	Verkehrs- und Hausgeräte
15.06.98	45	NN/45	Verkaufseinrichtung
15.06.98	46	NN/46	Transportgeräte
15.06.98	47	NN/47	Beleuchtung
15.06.98	48	NN/48	Außenanlagen
15.06.98	49	NN/49	Landschaftsbauarbeiten
15.06.98	50	NN/50	Grundreinigung
15.06.98	51	diverse	Grundlagenentw.ung
15.06.98	52	Antesch	Honorar
15.06.98	59	NN/59	Honorar
15.06.98	63	NN/63	Prüfungen, Abnahmen
15.06.98	64	NN/64	Bewirtschaftung
15.06.98	65	NN/65	Modell
15.06.98	66	NN/66	Grundsteinlegung Richtfest
15.06.98	67	NN/67	Kaiselkosten, etc.
15.06.98	111	NN 111	Baugrunderbesserung

bevollmächtigte Teilsnummern	gebuchte Aufträge	Aufträge & Nachträge	gebuchte Zahlungen	bevollmächtigt / Auftrag (+/-) Minderung (+) Einzeln	Minderung (-) kumuliert DM	bevollmächtigt / Zahlung (+/-) Minderung (+) Einzeln	Minderung (-) kumuliert DM	Auftrag (+/-) / Zahlung (+/-) Minderung (+) Einzeln	kumuliert DM	Bemerkung
30,146,944,70	29,493,161,38	35,116,581,55	35,069,287,76							
5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	22
492.239,00	507.239,00	507.239,00	671.489,9	+15.000,00	+15.000,00	+179.250,19	+179.250,19	+164.250,19	+164.250,19	
3.316.326,10	3.316.326,10	3.316.326,10	4.315.833,70	+500,00	+15.500,00	+999.567,60	+1.178.557,79	+999.567,60	+1.163.257,79	
229.875,00	239.875,00	239.875,00	239.875,00		+15.500,00		+1.178.557,79		+1.163.257,79	
178.315,00	178.315,00	178.315,00	178.315,00		+15.500,00		+1.178.557,79		+1.163.257,79	
18.153.069,19	13.295.312,28	18.744.264,69	18.846.283,81	+991.202,50	+606.702,50	+693.221,62	+1.871.979,41	+102.219,12	+1.265.276,91	
114.279,00	110.000,00	110.000,00	114.279,00	-4.279,00	+692.423,50		+1.871.979,41	+4.279,00	+1.265.555,91	
1.492.200,00	1.381.500,00	1.381.500,00	1.494.250,00	-110.800,00	+491.623,50	+1.900,00	+1.873.929,41	+12.750,00	+1.382.305,91	
94.375,45	94.500,00	94.375,45	94.375,45		+491.623,50		+1.873.929,41		+1.382.305,91	
420.970,00	419.609,55	420.970,00	420.970,00		+491.623,50		+1.873.929,41		+1.382.305,91	
5.413.659,36	5.250.800,00	5.413.659,36	5.413.659,36		+491.623,50		+1.873.929,41		+1.382.305,91	
946.700,00	946.700,00	946.700,00	946.700,00		+491.623,50		+1.873.929,41		+1.382.305,91	
967.584,75	967.584,75	964.119,75	967.584,75	-3.465,00	+488.158,50		+1.873.929,41	+3.465,00	+1.385.770,91	
724.422,50	710.585,00	724.422,50	724.422,50		+488.158,50		+1.873.929,41		+1.385.770,91	
641.250,00	641.250,00	641.250,00	641.250,00		+488.158,50		+1.873.929,41		+1.385.770,91	
462.895,75	462.895,75	462.895,75			+488.158,50		+1.873.929,41		+1.385.770,91	
287.850,00	225.500,00	225.500,00		-62.350,00	+425.808,50	-287.800,00	+1.123.183,66	-225.500,00	+697.375,16	
193.723,95	193.723,95	193.723,95			+425.808,50	-193.723,95	+929.469,71	-193.723,95	+503.651,21	
1.577.897,75	550.945,00	550.945,00		-1.026.952,75	-601.144,25	-1.577.897,75	-648.488,04	-550.945,00	-4.729,79	
883.750,00				-883.750,00	-1.484.894,25	-883.750,00	-1.532.188,04		-4.729,79	
454.088,50				-454.088,50	-1.938.982,75	-454.088,50	-1.986.276,54		-4.729,79	
133.502,50				-133.502,50	-2.072.485,25	-133.502,50	-2.119.779,04		-4.729,79	
655.017,50				-655.017,50	-2.727.502,75	-655.017,50	-2.774.796,54		-4.729,79	
194.534,50				-194.534,50	-2.922.037,25	-194.534,50	-2.969.331,04		-4.729,79	
107.464,00				-107.464,00	-3.029.501,25	-107.464,00	-3.076.795,04		-4.729,79	
588.394,67				-588.394,67	-3.617.895,92	-588.394,67	-3.665.189,71		-4.729,79	
95.950,00				-95.950,00	-3.713.845,92	-95.950,00	-3.761.139,71		-4.729,79	
24.947,00				-24.947,00	-3.738.792,92	-24.947,00	-3.786.086,71		-4.729,79	
95.950,00				-95.950,00	-3.834.742,92	-95.950,00	-3.882.036,71		-4.729,79	
143.923,00				-143.923,00	-3.978.665,92	-143.923,00	-4.025.961,71		-4.729,79	
9.800,00				-9.800,00	-3.988.465,92	-9.800,00	-4.035.761,71		-4.729,79	
41.895,23				-41.895,23	-4.030.361,15	-41.895,23	-4.077.656,94		-4.729,79	
					-4.030.361,15		-4.077.656,94		-4.729,79	

**Kostenkontrolle während der Bauausführung**

**Kostenübersicht (Sortierung KKE)  
Differenzen (Nullwerte berücksichtigt)**

## Grundbau AG - Stuttgart

Sicherheitsleistungen		Beträge in DM		Bauherr :			
Projekt :							
Name des Unternehmers	Vertrags-gegenstand	Vertrag vom:	Betrag der Sicherheits-summe:	Art des Einbehaltes	Einbehalt vom:	Erledigt am:	Bemerkung
TKG Sanitärbau KG 3	Sanitärinstallation		15.000,00	Bankbürgschaft	01.06.93		
TKG Sanitärbau KG 1	Wass., Abw. Fernw. Gas		45.000,00	Bankbürgschaft	25.02.94		
Terdenge u. Partner	Abwass. Anlag., Kanalisation		20.000,00	SICH	30.11.93		
Spieker	Baugrunderbesserung		5.000,00	SICH	20.10.92		
Möller, Starkstromtromtechnik	Elektrische Stromversorgung		12.500,00	Bankbürgschaft	09.03.93		
Lehmann KG	RLT-Anlagen		22.000,00	Sicherheitsseinbehalt	04.03.94		
Inbau Plan GmbH	Trockenbau		75.000,00	Bankbürgschaft	21.08.93		
Elektro Siems	Schaltanlagen und Trafos		15.000,00	Bankbürgschaft			
Drien Bau GmbH CO KG	Rohbauarbeiten		360.500,00	Bankbürgschaft			
CALOR Heizungstechnik	Heizungstechnik		20.000,00	Sicherheitsseinbehalt			
Börsan, Felten & Gussmann	Abwass. Anlag., Kanalisation		20.000,00	Sicherheitsseinbehalt			
ARGE Drien Bau TKG Sanitär	Wärme- Kälte dämmung		10.000,00	Bankbürgschaft			

Bauvorhaben :				vor Spalte 4 erfüllen auf die Abschnitte der Kostenberechnung							Beträge in DM			
Auftrags / Auszahlungsanordnung		Grund der Entrichtung		Erfüllte Auszahlungsanordnungen	kumulierte Summen	1 4 u. 2. Herrichten Erschließung		3. Bauwerk	4. Gerät	5. Außenanlagen	6. Zusätzliche Maßnahmen	7. Bau-nebenkosten	Vermerke	
Tag	Auftragsnr.:	Empfänger	Art der Arbeiten			4	4e							5
Nr.:	2a	2b	3a	3b										
889	12.10.92	AZ	Dhert Bau GmbH CO KG	Robbauarbeiten	2.827.600,00	2.827.600,00		2.827.600,00						
910	02.11.92	AZ	TKG Sanitärbau KG1	Vass., Abw. Fernw. Gas	1.095.631,45	3.923.231,45	1.095.631,45							
911	03.11.92	AZ	Dhert Bau GmbH CO KG	Robbauarbeiten	1.359.931,00	5.283.162,45		1.359.931,00						
942	04.12.92	AZ	TKG Sanitärbau KG1	Vass., Abw. Fernw. Gas	187.648,55	5.470.811,00	187.648,55							
951	13.12.92	AZ	Bärgsen, Felten & Gussmann	Abwäss. Anlag., Kanalisation	75.000,00	5.545.811,00		75.000,00						
955	17.12.92	AZ	Dhert Bau GmbH CO KG	Robbauarbeiten	899.600,00	6.445.411,00		899.600,00						
974	05.01.93	AZ	TKG Sanitärbau KG1	Vass., Abw. Fernw. Gas	305.589,00	6.751.000,00	305.589,00							
977	08.01.93	AZ	Dhert Bau GmbH CO KG	Robbauarbeiten	169.585,00	6.920.585,00		169.585,00						
989	20.01.93	AZ	Möbler, Starkstromtechnik	Elektrische Stromversorgung	142.774,75	7.063.359,75	142.774,75							
998	29.01.93	AZ	Dhert Bau GmbH CO KG	Robbauarbeiten	455.521,00	7.518.878,75		455.521,00						
999	30.01.93	AZ	Haismann tel-ec	Fernmeldechnik	55.900,45	7.574.779,20		55.900,45						
1012	12.02.93	AZ	TKG Sanitärbau KG3	Vass., Abw. Fernw. Gas	56.398,00	7.631.177,20	56.398,00							Zahlung TGZB
1017	17.02.93	SZ	Möbler, Starkstromtechnik	Elektrische Stromversorgung	84.600,25	7.715.777,45	84.600,25							
1021	21.02.93	AZ	Dhert Bau GmbH CO KG	Abwäss. Anlag., Kanalisation	1.891.355,65	9.607.133,10		1.891.355,65						
1029	01.03.93	AZ	Bärgsen, Felten & Gussmann	Abwäss. Anlag., Kanalisation	125.800,00	9.732.933,10		125.800,00						
1037	09.03.93	BANKB	Möbler, Starkstromtechnik	Elektrische Stromversorgung	12.500,00	9.745.433,10	12.500,00							
1038	10.03.93	AZ	TKG Sanitärbau KG1	Vass., Abw. Fernw. Gas	125.896,00	9.871.329,10	125.896,00							
1040	12.03.93	AZ	Haismann tel-ec	Fernmeldechnik	85.310,00	9.956.639,10		85.310,00						
1041	13.03.93	AZ	TKG Sanitärbau KG2	Fenställe, Fernwärme	55.000,00	10.011.639,10	55.000,00							
1043	15.03.93	AZ	Dhert Bau GmbH CO KG	Robbauarbeiten	296.489,00	10.308.128,10		296.489,00						
1065	06.04.93	AZ	Dhert Bau GmbH CO KG	Robbauarbeiten	458.925,32	10.767.053,42		458.925,32						Lieferung 15.10.92
1070	11.04.93	AZ	TKG Sanitärbau KG1	Vass., Abw. Fernw. Gas	63.454,00	10.830.507,42	63.454,00							
1074	15.04.93	AZ	TKG Sanitärbau KG3	Sanitärinstallation	246.000,00	11.076.507,42		246.000,00						
1076	17.04.93	AZ	TKG Sanitärbau KG2	Fenställe, Fernwärme	48.500,56	11.125.007,98	48.500,56							
1079	20.04.93	SZ	Haismann tel-ec	Fernmeldechnik	37.104,55	11.162.112,53		37.104,55						
1087	28.04.93	AZ	Dhert Bau GmbH CO KG	Robbauarbeiten	1.185.622,14	12.347.734,67		1.185.622,14						
1102	13.05.93	AZ	TKG Sanitärbau KG1	Vass., Abw. Fernw. Gas	39.921,90	12.387.656,57	39.921,90							
1109	20.05.93	SZ	TKG Sanitärbau KG3	Sanitärinstallation	150.150,00	12.537.806,57		150.150,00						
1110	21.05.93	AZ	Dhert Bau GmbH CO KG	Robbauarbeiten	2.458.254,00	15.000.060,57	2.458.254,00							
1113	24.05.93	AZ	Inheu Plan GmbH	Trockenbau	210.054,88	15.210.115,45		210.054,88						
1119	30.05.93	AZ003	TKG Sanitärbau KG2	Fenställe, Fernwärme	10.778,44	15.220.893,89	10.778,44							
1121	01.06.93	BANKB	TKG Sanitärbau KG3	Sanitärinstallation	15.000,00	15.235.893,89		15.000,00						
1125	05.06.93	AZ	Inheu Plan GmbH	Robbauarbeiten	125.892,00	15.361.785,89		125.892,00						
1131	11.06.93	AZ	Dhert Bau GmbH CO KG	Robbauarbeiten	1.624.600,45	16.986.386,34	1.624.600,45							
1134	14.06.93	AZ	TKG Sanitärbau KG1	Vass., Abw. Fernw. Gas	458.927,00	17.445.313,34	458.927,00							
1137	17.06.93	AZ	Inheu Plan GmbH	Trockenbau	81.750,00	17.527.063,34		81.750,00						
1141	21.06.93	AZ	CALOR Heizungstechnik	Fernheizungsanlage	384.500,00	17.911.563,34		384.500,00						
1147	27.06.93	AZ	Bärgsen, Felten & Gussmann	Abwäss. Anlag., Kanalisation	95.784,63	18.007.347,97	95.784,63							OK (BGR3)
1149	29.06.93	AZ	Inheu Plan GmbH	Trockenbau	196.234,64	18.203.582,61		196.234,64						
1153	03.07.93	AZ	Dhert Bau GmbH CO KG	Robbauarbeiten	1.756.244,00	19.959.826,61	1.756.244,00							
1161	11.07.93	AZ	Inheu Plan GmbH	Trockenbau	288.544,25	20.248.370,86		288.544,25						
1164	14.07.93	AZ	Elektro Siemens	Schaltanlagen und Trafos	450.750,00	20.700.120,86		450.750,00						
1165	15.07.93	AZ	Lehmann KG	RL-T-Anlagen	158.965,00	20.859.085,86		158.965,00						
1166	16.07.93	AZ	TKG Sanitärbau KG1	Vass., Abw. Fernw. Gas	25.568,00	20.884.653,86		25.568,00						
			ÜBERTRAG / ZWISCHENSUMMEN		20.889.524,86	20.889.524,86	2.238.512,90	18.239.863,96	411.150,00	0,00	0,00	0,00		Lieferung 25.10.92 i

Bauvorhaben :				vor Spalte 4 erfüllen auf die Abschnitte der Kostenberechnung							Beträge in DM		
Auftrags / Auszahlungsanordnung		Grund der Eintragung		Erfüllte Auszahlungsanordnungen	kumulierte Summen	1 u. 2. Herrichten Erschließung		3. Bauwerk	4. Gerät	5. Außenanlagen	6. Zusätzliche Maßnahmen	7. Bau-nebenkosten	Vermerke
Idf. Nr.:	Tag	Auftragsnr.:	Empfänger			Art der Arbeiten	4e	5	6	7	8	9	
	2a	2b	3a	3b	4								
1171	21.07.93	AZ	ARGE Drien Bau TKG Sanitär	Wärme- Kälteedämmung	456.855,00	21.346.381,86		456.855,00					
1173	23.07.93	AZ	Inbau Plan GmbH	Trockenbau	310.800,00	21.677.181,86		310.800,00					
1175	25.07.93	AZ	Drien Bau GmbH CO KG	Rohtaubarbeiten	2.345.800,25	24.012.982,11		2.345.800,25					
1180	30.07.93	AZ	ARGE Drien Bau TKG Sanitär	Wärme- Kälteedämmung	624.890,00	24.677.872,11		624.890,00					
1185	04.08.93	SZ	Inbau Plan GmbH	Trockenbau	287.471,23	24.915.343,34		287.471,23					
1189	08.08.93	AZ	ARGE Drien Bau TKG Sanitär	Wärme- Kälteedämmung	945.621,00	25.800.964,34		945.621,00					
1197	16.08.93	AZ	Drien Bau GmbH CO KG	Rohtaubarbeiten	756.258,00	26.816.167,34		756.258,00					
1198	17.08.93	AZ	TKG Sanitärbau KG1	Wass. Abw. Fernw. Gas	238.945,00	26.617.222,34		238.945,00					
1202	21.08.93	BANKB	Inbau Plan GmbH	Trockenbau	75.000,00	26.911.167,34		75.000,00					
1203	22.08.93	SZ	Elektro Stems	Schaltanlagen und Trafos	258.672,50	27.189.839,84		258.672,50					
1207	26.08.93	AZ	ARGE Drien Bau TKG Sanitär	Wärme- Kälteedämmung	435.500,00	27.675.339,84		435.500,00					
1209	28.08.93	BANKB	Inbau Plan GmbH	Trockenbau	81.500,00	27.518.839,84		81.500,00					
1211	30.08.93	BANKB	Elektro Stems	Schaltanlagen und Trafos	15.000,00	27.518.839,84		15.000,00					
1213	01.09.93	AZ	Weneler	Feschlagsarbeiten	42.500,00	27.671.339,84		42.500,00					
1215	03.09.93	AZ	Lehmann KG	RLT-Anlagen	93.201,85	27.671.339,84		93.201,85					
1216	04.09.93	AZ	ARGE Drien Bau TKG Sanitär	Wärme- Kälteedämmung	755.211,45	28.419.753,14		755.211,45					
1217	05.09.93	AZ	CALOR Heizungstechnik	Heizungstechnik	210.922,54	28.660.675,68		210.922,54					
1219	07.09.93	BANKB	Drien Bau GmbH CO KG	Rohtaubarbeiten	360.500,00	29.071.175,68		360.500,00					
1223	11.09.93	AZ	Börsnes, Felten & Gussmann	Abwass. Anlage, Kanalisation	89.654,00	29.110.829,68		89.654,00					
1225	13.09.93	AZ	ARGE Drien Bau TKG Sanitär	Wärme- Kälteedämmung	604.800,25	29.715.629,93		604.800,25					
1230	18.09.93	AZ	TKG Sanitärbau KG1	Wass. Abw. Fernw. Gas	314.589,00	30.030.218,93		314.589,00					
1234	22.09.93	AZ	ARGE Drien Bau TKG Sanitär	Wärme- Kälteedämmung	169.971,00	30.200.189,93		169.971,00					
1243	01.10.93	AZ	ARGE Drien Bau TKG Sanitär	Wärme- Kälteedämmung	760.600,00	30.990.789,93		760.600,00					
1249	07.10.93	SICH	CALOR Heizungstechnik	Heizungstechnik	20.000,00	30.990.789,93		20.000,00					
1251	11.10.93	AZ	Weneler	Feschlagsarbeiten	50.000,00	31.040.789,93		50.000,00					
1252	10.10.93	SZ	ARGE Drien Bau TKG Sanitär	Wärme- Kälteedämmung	550.210,66	31.591.000,59		550.210,66					
1253	11.10.93	SZ	CALOR Heizungstechnik	Heizungstechnik	331.277,46	31.912.278,05		331.277,46					
1261	19.10.93	BANKB	ARGE Drien Bau TKG Sanitär	Wärme- Kälteedämmung	110.000,00	32.022.278,05		110.000,00					
1262	20.10.93	AZ	TKG Sanitärbau KG1	Wass. Abw. Fernw. Gas	125.722,45	32.148.000,50		125.722,45					
1265	23.10.93	AZ	Lehmann KG	RLT-Anlagen	123.800,00	32.271.800,50		123.800,00					
1267	25.10.93	AZ	Börsnes, Felten & Gussmann	Abwass. Anlage, Kanalisation	49.650,56	32.311.451,06		49.650,56					
1268	26.10.93	AZ	Börsnes, Felten & Gussmann	Abwass. Anlage, Kanalisation	200.000,00	32.511.451,06		200.000,00					
1272	30.10.93	SZ	Weneler	Feschlagsarbeiten	1.875,45	32.513.326,51		1.875,45					
1294	21.11.93	AZ	TKG Sanitärbau KG1	Wass. Abw. Fernw. Gas	266.397,00	32.789.723,51		266.397,00					
1302	30.11.93	SICH	Börsnes, Felten & Gussmann	Abwass. Anlage, Kanalisation	20.000,00	32.809.723,51		20.000,00					
1303	30.11.93	AZ	Börsnes, Felten & Gussmann	Abwass. Anlage, Kanalisation	15.600,00	32.825.323,51		15.600,00					Zahlungsmeth TZV
1305	02.12.93	AZ	TKG Sanitärbau KG1	Wass. Abw. Fernw. Gas	624.892,85	33.410.219,36		624.892,85					
1315	12.12.93	AZ	Lehmann KG	RLT-Anlagen	284.600,00	33.714.819,36		284.600,00					
1320	17.12.93	SZ	Einrichtung Beuthen	Einbaunöbel	641.250,00	34.341.769,86		641.250,00					
1358	31.01.94	AZ	TKG Sanitärbau KG1	Wass. Abw. Fernw. Gas	241.200,50	34.617.269,86		241.200,50					
1365	31.01.94	AZ	Lehmann KG	RLT-Anlagen	239.154,05	34.886.423,91		239.154,05					
1390	25.02.94	BANKB	TKG Sanitärbau KG1	Wass. Abw. Fernw. Gas	145.000,00	35.011.423,91		145.000,00					
1395	02.03.94	SZ	Lehmann KG	RLT-Anlagen	45.863,85	35.017.287,76		45.863,85					
1397	04.03.94	SICH	Lehmann KG	RLT-Anlagen	22.000,00	35.039.287,76		22.000,00					
SUMME					35.069.287,76	2238.512,90	32.125.249,41	505.525,45	200.000,00	0,00	0,00	0,00	



Liste aller IV23 Buchungen

Datum :	Art :	Auftragnehmer :	Aufträge DM:	Aufträge EURO:	Zahlungen DM:	Zahlungen EURO:	KKE :	Leistung :	Bemerkung :	Belegnr. :	MwSt. :
20.09.92 A1		Drien Bau GmbH CO KG	13.295.312,28	6.688.945,93				6 Roharbeiten			15
01.10.92 A		TKG Sanitärbau KG1	3.316.826,10	1.668.713,75				3 Wass. Abw. Ferrw. Gas			15
12.10.92 AZ		Drien Bau GmbH CO KG			2.827.600,00	1.422.581,37		6 Roharbeiten			15
29.10.92 A		Börsen, Felten & Gussmann						2 Abwass. Anlag., Kanalisation			15
02.11.92 AZ		TKG Sanitärbau KG1	507.239,00	255.194,78				3 Wass. Abw. Ferrw. Gas			15
03.11.92 AZ		Drien Bau GmbH CO KG			1.035.631,45	551.218,31		6 Roharbeiten			15
05.11.92 A		Hausmann teHtec			1.339.931,00	684.188,89		5 Fernmeldetechnik			15
16.11.92 A		Möller, Starkstromtechnik	178.315,00	89.711,27				4 Elektrische Stromversorgung			15
25.11.92 NT 001		Drien Bau GmbH CO KG	239.875,00	120.682,45				6 Roharbeiten			15
01.12.92 A		TKG Sanitärbau KG3	5.448.952,41	2.741.398,42				26 Sanitärinstallation			15
04.12.92 AZ		TKG Sanitärbau KG1	419.609,55	211.107,91				3 Wass. Abw. Ferrw. Gas			15
13.12.92 AZ		Börsen, Felten & Gussmann			137.648,55	94.407,03		2 Abwass. Anlag., Kanalisation			15
17.12.92 AZ		Drien Bau GmbH CO KG			75.000,00	37.732,92		6 Roharbeiten			15
20.12.92 A		TKG Sanitärbau KG2	110.000,00	55.341,61				7 Fernkälte, Fernwärme			15
05.01.93 AZ		TKG Sanitärbau KG1			899.600,00	452.593,79		3 Wass. Abw. Ferrw. Gas			15
08.01.93 AZ		Drien Bau GmbH CO KG			335.589,00	153.743,53		6 Roharbeiten			15
20.01.93 AZ		Möller, Starkstromtechnik			139.583,00	85.318,16		4 Elektrische Stromversorgung			15
29.01.93 AZ		Drien Bau GmbH CO KG			142.774,75	71.830,77		6 Roharbeiten			15
30.01.93 AZ		Hausmann teHtec			435.521,00	229.175,16		5 Fernmeldetechnik			15
02.02.93 A		CALOR Heizungstechnik	946.700,00	476.290,06				32 Heizungstechnik			15
06.02.93 AZ		TKG Sanitärbau KG1			36.398,00	28.374,15		3 Wass. Abw. Ferrw. Gas	Zahlung TeZB		15
08.02.93 A		Elektro Siemens	710.585,00	357.499,29				37 Schaltanlagen und Trafos			15
12.02.93 AZ		TKG Sanitärbau KG3			9.820,00	4.940,50		26 Sanitärinstallation			15
17.02.93 SZ		Möller, Starkstromtechnik			34.600,25	42.562,86		4 Elektrische Stromversorgung			15
21.02.93 AZ		Drien Bau GmbH CO KG			1.891.355,65	951.551,60		6 Roharbeiten			15
01.03.93 AZ		Börsen, Felten & Gussmann			125.800,00	63.290,68		2 Abwass. Anlag., Kanalisation			15
09.03.93 BANKB		Möller, Starkstromtechnik			12.500,00	6.288,82		4 Elektrische Stromversorgung			15
10.03.93 AZ		TKG Sanitärbau KG1			125.896,00	63.338,98		3 Wass. Abw. Ferrw. Gas			15
12.03.93 AZ		Hausmann teHtec			35.310,00	42.919,94		5 Fernmeldetechnik			15
13.03.93 AZ		TKG Sanitärbau KG2			55.000,00	27.670,81		7 Fernkälte, Fernwärme			15
15.03.93 AZ		Drien Bau GmbH CO KG			236.489,00	149.166,27		6 Roharbeiten			15
06.04.93 AZ		Drien Bau GmbH CO KG			438.925,32	230.887,89		6 Roharbeiten			15
10.04.93 A		Inbau Plan GmbH	1.381.500,00	695.040,37				8 Trockenbau	Incl. Prognose		15
11.04.93 AZ		TKG Sanitärbau KG1			33.454,00	31.924,06		3 Wass. Abw. Ferrw. Gas	Lieferung 15.10.92		15
15.04.93 AZ		TKG Sanitärbau KG3			246.000,00	123.763,98		26 Sanitärinstallation			15
17.04.93 AZ		TKG Sanitärbau KG2			48.500,56	24.400,90		7 Fernkälte, Fernwärme			15
20.04.93 SZ		Hausmann teHtec			37.104,55	18.667,51		5 Fernmeldetechnik			15
28.04.93 AZ		Drien Bau GmbH CO KG			1.135.622,14	596.493,13		6 Roharbeiten			15
13.05.93 AZ		TKG Sanitärbau KG1			39.921,90	20.084,93		3 Wass. Abw. Ferrw. Gas			15
20.05.93 SZ		TKG Sanitärbau KG3			150.150,00	75.541,30		26 Sanitärinstallation			15
21.05.93 AZ		Drien Bau GmbH CO KG			2.438.254,00	1.236.761,33		6 Roharbeiten			15
24.05.93 AZ		Inbau Plan GmbH			210.054,88	105.679,78		8 Trockenbau			15
30.05.93 AZ003		TKG Sanitärbau KG2			10.778,44	5.422,69		7 Fernkälte, Fernwärme			15
01.06.93 BANKB		TKG Sanitärbau KG3			15.000,00	7.546,58		26 Sanitärinstallation			15
02.06.93 A		Lehmann KG	967.584,75	486.797,30				35 RL-T-Anlagen			15
05.06.93 AZ		Inbau Plan GmbH			125.894,00	63.337,98		8 Trockenbau			15
11.06.93 AZ		Drien Bau GmbH CO KG			1.624.600,45	817.345,57		6 Roharbeiten			15
14.06.93 AZ		TKG Sanitärbau KG1			438.977,00	230.913,89		3 Wass. Abw. Ferrw. Gas			15
17.06.93 AZ		Inbau Plan GmbH			31.750,00	41.128,88		8 Trockenbau			15
21.06.93 AZ		CALOR Heizungstechnik			334.500,00	193.444,10		32 Heizungstechnik			15
27.06.93 AZ		Börsen, Felten & Gussmann			35.784,63	48.189,78		2 Abwass. Anlag., Kanalisation	OK (BGKS)		15

Liste aller IV23 Buchungen

29.06.93 AZ	Inbau Pan GmbH				136.235,64	98.727,25	8	Trockenbau		1149	15
03.07.93 AZ	Drien Bau GmbH CO KG				1.736.244,00	883.576,17	6	Robbauarbeiten		1153	15
11.07.93 AZ	Inbau Pan GmbH				238.544,25	145.168,23	8	Trockenbau		1161	15
12.07.93 A	ARGE Drien Bau TKG Sanitär	5.250.800,00	2.641.706,83				27	Wärme-Kaltdämmung		1164	15
14.07.93 AZ	Elektro Siems				450.750,00	226.774,84	37	Schaltanlagen und Trafos		1166	15
15.07.93 AZ	Lehmann KG				138.965,00	79.976,10	35	RLT-Anlagen	Lieferung 25.10.92 I	1165	15
16.07.93 AZ	TKG Sanitärbau KG 1				25.568,00	12.863,40	3	Wass. Abw. Ferrw. Gas		1171	15
21.07.93 AZ	ARGE Drien Bau TKG Sanitär				456.855,00	229.846,30	27	Wärme-Kaltdämmung		1173	15
23.07.93 AZ	Inbau Pan GmbH				310.800,00	156.365,22	8	Trockenbau		1175	15
25.07.93 AZ	Drien Bau GmbH CO KG				2.345.800,25	1.180.185,22	6	Robbauarbeiten		1180	15
30.07.93 AZ	ARGE Drien Bau TKG Sanitär				624.890,00	314.385,65	27	Wärme-Kaltdämmung		1185	15
04.08.93 SZ	Inbau Pan GmbH				237.471,23	144.628,38	8	Trockenbau		1189	15
05.08.93 A	Einrichtungen Berthen	641.250,00	322.616,46				38	Einbaumöbel		1189	15
08.08.93 AZ	ARGE Drien Bau TKG Sanitär				945.621,00	475.747,21	27	Wärme-Kaltdämmung		1197	15
12.08.93 A	Wiemeier	94.500,00	47.543,48				25	Beschlagsarbeiten		1197	15
16.08.93 AZ	Drien Bau GmbH CO KG				736.258,00	380.477,63	6	Robbauarbeiten		1198	15
17.08.93 AZ	TKG Sanitärbau KG 1				238.945,00	120.214,57	3	Wass. Abw. Ferrw. Gas		1198	15
17.08.93 NT 001	ARGE Drien Bau TKG Sanitär	200.500,00	100.872,67				27	Wärme-Kaltdämmung		1198	15
17.08.93 A	System Technik 2	225.500,00	113.450,31				42	Regale Schränke		1202	15
21.08.93 BANNB	Inbau Pan GmbH				75.000,00	37.732,92	8	Trockenbau		1202	15
22.08.93 SZ	Elektro Siems				238.672,50	130.139,58	37	Schaltanlagen und Trafos		1203	15
26.08.93 AZ	ARGE Drien Bau TKG Sanitär				435.500,00	219.102,48	27	Wärme-Kaltdämmung		1207	15
28.08.93 Rück	Inbau Pan GmbH				-31.500,00	-41.003,11	8	Trockenbau		1209	15
30.08.93 BANNB	Elektro Siems				15.000,00	7.546,58	37	Schaltanlagen und Trafos		1211	15
01.09.93 AZ	Wiemeier	42.500,00	21.381,99				25	Beschlagsarbeiten		1213	15
03.09.93 AZ	Lehmann KG				33.201,85	46.890,37	35	RLT-Anlagen		1215	15
04.09.93 AZ	ARGE Drien Bau TKG Sanitär				735.211,45	379.951,10	27	Wärme-Kaltdämmung		1216	15
05.09.93 AZ	CALOR Heizungsstechnik				210.922,54	106.116,31	32	Heizungsstechnik		1217	15
07.09.93 BANNB	Drien Bau GmbH CO KG				330.500,00	181.369,57	6	Robbauarbeiten		1219	15
08.09.93 A	Bölmär & Cie	550.945,00	277.183,51				44	Wirtschafts- und Hausgeräte		1223	15
11.09.93 AZ	Bömsen, Felten & Gussmann				39.654,00	45.105,43	2	Abwass. Anlag., Kanalisation		1223	15
13.09.93 AZ	ARGE Drien Bau TKG Sanitär				624.800,25	304.278,39	27	Wärme-Kaltdämmung		1225	15
14.09.93 A	System Technik 1	462.895,75	232.885,44				41	Laboreinrichtung		1230	15
18.09.93 AZ	TKG Sanitärbau KG 1				314.589,00	158.271,48	3	Wass. Abw. Ferrw. Gas		1230	15
22.09.93 AZ	ARGE Drien Bau TKG Sanitär				139.971,00	85.513,36	27	Wärme-Kaltdämmung		1234	15
01.10.93 AZ	ARGE Drien Bau TKG Sanitär				730.600,00	382.662,11	27	Wärme-Kaltdämmung		1243	15
07.10.93 SICHT	CALOR Heizungsstechnik				20.000,00	10.062,11	32	Heizungsstechnik		1249	15
10.10.93 SZ	ARGE Drien Bau TKG Sanitär				530.210,66	276.814,06	27	Wärme-Kaltdämmung		1252	15
11.10.93 AZ	Wiemeier	30.000,00	15.000,00				25	Beschlagsarbeiten		1251	15
11.10.93 SZ	CALOR Heizungsstechnik				331.277,46	166.667,54	32	Heizungsstechnik		1253	15
19.10.93 BANNB	ARGE Drien Bau TKG Sanitär				110.000,00	55.341,61	27	Wärme-Kaltdämmung		1261	15
20.10.93 AZ	TKG Sanitärbau KG 1				125.722,45	63.261,67	3	Wass. Abw. Ferrw. Gas		1262	15
23.10.93 AZ	Lehmann KG				123.800,00	62.284,47	35	RLT-Anlagen		1265	15
25.10.93 AZ	Bömsen, Felten & Gussmann				49.650,56	24.979,47	2	Abwass. Anlag., Kanalisation		1267	15
26.10.93 AZ	Bömsen, Felten & Gussmann				220.000,00	100.621,12	2	Abwass. Anlag., Kanalisation		1268	15
30.10.93 SZ	Wiemeier	1.875,45	943,55				25	Beschlagsarbeiten		1272	15
08.11.93 A	Einrichtungen Berthen 2	193.723,95	97.463,60				43	Büroeinrichtung	Incl. Prognose	1294	15
21.11.93 AZ	TKG Sanitärbau KG 1				236.397,00	134.025,82	3	Wass. Abw. Ferrw. Gas		1303	15
30.11.93 AZ	Bömsen, Felten & Gussmann				15.600,00	7.848,45	2	Abwass. Anlag., Kanalisation	Zahlung nach TZV	1302	15
30.11.93 SICHT	Bömsen, Felten & Gussmann				624.895,85	314.388,60	2	Abwass. Anlag., Kanalisation		1302	15
02.12.93 AZ	TKG Sanitärbau KG 1				234.600,00	143.183,85	3	Wass. Abw. Ferrw. Gas		1305	15
12.12.93 AZ	Lehmann KG				641.250,00	322.616,46	35	RLT-Anlagen		1315	15
17.12.93 SZ	Einrichtungen Berthen				241.200,50	121.349,32	38	Einbaumöbel		1320	15
24.01.94 AZ	TKG Sanitärbau KG 1				239.154,05	120.319,74	3	Wass. Abw. Ferrw. Gas		1358	15
31.01.94 AZ	Lehmann KG						35	RLT-Anlagen		1365	15

Liste aller IV23 Buchungen

25.02.94	BANKB	TKG Sanitärbau KG 1			145.000,00	72.950,31	3	Wass. Abw. Fernw. Gas		1390	15
02.03.94	SZ	Lehmann KG			45.863,85	23.074,36	35	RLT-Anlagen		1395	15
04.03.94	SICH	Lehmann KG			22.000,00	11.068,32	35	RLT-Anlagen		1397	15
05.07.94	NT	Wieneier	-124,55	-62,66			25	Beschlagsarbeiten	Auftragsminderung, Nachtrag aus Pool		15
05.07.94	NT	ARGE Drien Bau TKG Sanitärb	-37.640,64	-18.937,22			27	Wärme- Kälteämmung	Auftragsminderung, Nachtrag aus Pool		15
05.07.94	NT	Lehmann KG	-3.465,00	-1.743,26			35	RLT-Anlagen	Auftragsminderung, Nachtrag aus Pool		15
05.07.94	NT	Elektro Siems	13.837,50	6.961,72			37	Schaltanlagen und Trafos	Auftragsmehrung		15
15.09.98	NT	TKG Sanitärbau KG 3	1.360,45	684,45			26	Sanitärinstallation	Nachtrag aus Pool		15
									Incl. Prognose		16

Zahlungsbilanz

Schlusszahlungen in DM

KK#	Auftragnehmer	bew. Teilsumme	Aufträge	Zahlungen	bew. / Auftrag	bew. / Zahlung	Auftrag / Zahlung
4	Möller, Starkstromtechnik	239.875,00	239.875,00	239.875,00	0,00	0,00	0,00
5	Hausmann tel-tec	178.315,00	178.315,00	178.315,00	0,00	0,00	0,00
8	Inbau Plan GmbH	1.492.300,00	1.381.500,00	1.494.250,00	-110.800,00	1.950,00	112.750,00
25	Wiemeier	94.375,45	94.375,45	94.375,45	0,00	0,00	0,00
26	TKG Sanitärbau KG 3	420.970,00	420.970,00	420.970,00	0,00	0,00	0,00
27	ARGE Drien Bau TKG Sanitärb	5.413.659,36	5.413.659,36	5.413.659,36	0,00	0,00	0,00
32	CALOR Heizungstechnik	946.700,00	946.700,00	946.700,00	0,00	0,00	0,00
35	Lehmann KG	967.584,75	964.119,75	967.584,75	-3.465,00	0,00	3.465,00
37	Elektro Siems	724.422,50	724.422,50	724.422,50	0,00	0,00	0,00
38	Einrichtungen Benthien	641.250,00	641.250,00	641.250,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Abweichungen :					-114.265,00	1.950,00	116.215,00

## Mittelabflussplanung

Projekt Periodendauer	Universität Bio-Chemie	Periode bis :					
		01.07.93	01.10.93	01.01.94	01.04.94		
2 Abwass. Anlag., Kanalisation	492.239,00	15.11.92	26.10.93	325.306	131.264	35.659	0
3 Wass., Abw. Ferrw. Gas	3.316.326,10	12.10.92	15.01.94	1.888.864	663.265	663.265	100.932
4 Elektrische Stromversorgung	239.875,00	01.12.92	21.02.93	239.875	0	0	0
5 Fernmeldetechnik	178.315,00	01.12.92	30.03.93	178.315	0	0	0
6 Rohbauarbeiten	18.153.062,19	20.10.92	12.08.93	15.577.290	2.575.772	0	0
7 Fernkälte, Fernwärme	114.279,00	06.02.93	05.05.93	114.279	0	0	0
8 Trockenbau	1.492.300,00	05.05.93	07.08.93	904.905	587.395	0	0
25 Beschlagsarbeiten	94.375,45	08.09.93	20.11.93	0	29.735	64.641	0
26 Sanitärinstallation	420.970,00	10.01.93	05.07.93	411.403	9.568	0	0
27 Wärme- Kälte dämmung	5.413.659,36	05.08.93	15.10.93	0	4.346.177	1.067.482	0
32 Heizungstechnik	946.700,00	04.04.93	20.09.93	492.956	453.744	0	0
35 RL-T-Anlagen	967.584,75	20.07.93	15.02.94	0	336.351	423.894	207.340
37 Schaltanlagen und Trafos	724.422,50	16.05.93	05.08.93	411.400	313.022	0	0
38 Einbauroßel	641.250,00	17.11.93	15.12.93	0	0	641.250	0
41 Laboreinrichtung	462.895,75	21.10.93	15.01.94	0	0	387.541	75.355
42 Regale, Schränke	287.850,00	20.10.93	15.12.93	0	0	287.850	0
43 Büroeinrichtung	193.723,95	02.12.93	05.02.94	0	0	89.411	104.313
44 Wirtschafts- und Hausgeräte	1.577.897,75	08.12.93	20.01.94	0	0	880.637	597.211
45 Werkstatteinrichtung	883.750,00	04.11.93	15.02.94	0	0	497.646	386.104
46 Transportgeräte	454.088,50	05.12.93	18.01.94	0	0	278.645	175.443
47 Beleuchtung	133.502,50	08.09.93	20.01.94	0	22.915	91.658	18.929
48 Außenanlagen	655.017,50	18.10.93	14.12.93	0	0	655.018	0
49 Landschaftsbauarbeiten	194.534,50	05.10.93	28.11.93	0	0	194.535	0
50 Grundreinigung	107.464,00	20.02.94	27.02.94	0	0	0	107.464
51 Sonstige Kosten der Grundlagenermittlung	588.394,67	15.11.93	20.02.94	0	0	285.098	303.296
52 Honorar	95.950,00			95.950	0	0	0
59 Honorar	24.947,00			24.947	0	0	0
63 Prüfungen, Abnahmen	95.950,00	15.03.93	20.02.94	30.300	25.811	25.811	14.028
64 Bewirtschaftung	143.925,00	12.02.94	25.02.94	0	0	0	143.925
65 Modell	9.800,00	05.10.92	20.10.92	9.800	0	0	0
66 Grundsteinlegung, Richtfest	41.895,23			41.895	0	0	0
67 Reisekosten, etc.	45.890,00			45.890	0	0	0
111 Baugrundverbesserung	186.815,00	25.09.92	10.10.92	186.815	0	0	0
<b>Summe der Periode :</b>	<b>20.980.190</b>			<b>9.495.018</b>	<b>6.570.101</b>	<b>2.334.340</b>	

## Abschlagsauszahlungsbuch

Abschlagsauszahlungsbuch						
Beträge in DM	Unternehmername: Drien Bau GmbH CO KG					
	Vertragsgegenstand :					
	Vertrag vom :					
	Vertragssumme :					
	Vertragserfüllungsbürgschaft:			vom:		
Nr.	Ifd. Nr. des Bauaufgabebuches	Datum der Anweisung	Betrag der nachgewiesenen Gesamtleistung	Betrag der Abschlagsauszahlung	Summe Abschlags- auszahlungen	Bemerkungen
1	889	12.10.92		2.827.600,00	2.827.600,00	
2	911	03.11.92		1.359.931,00	4.187.531,00	
3	955	17.12.92		899.600,00	5.087.131,00	
4	977	08.01.93		169.583,00	5.256.714,00	
5	998	29.01.93		455.521,00	5.712.235,00	
6	1021	21.02.93		1.891.355,65	7.603.590,65	
7	1043	15.03.93		296.489,00	7.900.079,65	
8	1065	06.04.93		458.925,32	8.359.004,97	
9	1087	28.04.93		1.185.622,14	9.544.627,11	
10	1110	21.05.93		2.458.254,00	12.002.881,11	
11	1131	11.06.93		1.624.600,45	13.627.481,56	
12	1153	03.07.93		1.756.244,00	15.383.725,56	
13	1175	25.07.93		2.345.800,25	17.729.525,81	
14	1197	16.08.93		756.258,00	18.485.783,81	
15	1219	07.09.93		360.500,00	18.846.283,81	